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Resumen Ejecutivo

En el aho 2018 la Republica Dominicana se adhiere a la alianza Global
WePROTECT, con el objetivo de tener un Sistema de Respuesta Nacional para
la prevencion y para los casos de violencia por medios digitales, por lo que se
compromete a articular las acciones de fortalecimiento de capacidades
institucionales y de formacion digital para nifos, ninas y adolescentes, padres,
madres y personal docente. En este marco, se creo la Respuesta Nacional
Contra la Explotacion Sexual Infantil en Linea y se aboga por que todas las
instituciones publicas y privadas vinculadas a la infancia establezcan lineas de
trabajo formales que sean consistentes con este objetivo.

En este marco y bajo el Modelo de Respuesta Nacional WePROTECT el proyecto
"Proteccion del abuso y la explotacion sexual de nifos, nifias y adolescentes”
articula acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades institucionales,
sensibilizacion y capacitacion de adolescentes y personas adultas, en
coordinacion con un conjunto de instituciones para el desarrollo de programas
de capacitacion, campanas enfocadas en diversos grupos de interés, estudios,
asi como el establecimiento de acciones de incidencia y fortalecimiento del
sistema a través de la coordinacion interinstitucional y el impulso de los
mecanismos y marcos legales con que cuenta el pais, entre otros.



Objetivos especificos del proyecto:

Identificar las instituciones publicas y privadas que deben entablar acciones e iniciativas para el
cumplimiento de los objetivos contemplados por la alianza Global WePROTECT.

Socializar y generar informacion unificada respecto de las diferentes acciones que cada institucion esté
ejecutando a raiz de su compromiso con WePROTECT.
efectivicen sus acciones y evitar la duplicacion de esfuerzos.

Establecer mecanismos para avanzar en los objetivos de WePROTECT en cada uno de los niveles de trabajo

3 Establecer una instancia formal de coordinacién para que las instituciones comprometidas con WePROTECT
4 que contempla esta iniciativa (niveles individual, institucional, social y de las industrias).

Generar un cronograma de las acciones institucionales personales y conjuntas para el periodo 2019-2020.

Propésito de la evaluacion, objetivo y audiencia

En cuanto al propdsito, la evaluacion tiene una orientacion al aprendizaje y la rendicion de cuentas, para identificar
buenas practicas emergentes, lecciones aprendidas y recomendaciones que contribuyan a mejorar el trabajo y el
desempefio de las partes interesadas y generar evidencias que permitan realizar abogacia a favor de mejorar o
replicar este tipo de intervenciones en favor de la infancia en el pafs.

Objetivo General

Realizar la evaluacion de cierre del proyecto “Proteccion del abuso y la explotacion sexual de nifios, nifias y
adolescentes”, identificando factores de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad que permitan
valorar los resultad os alcanzados a partir de su implementacion.

Objetivos especificos de la evaluacion

O Analizar los cambios observados en los indicadores de interés, desde un enfoque cuantitativo y cualitativo,
mostrando evidencia que permita valorar los efectos del proyecto y la calidad de las intervenciones
realizadas.

Conocer la pertinencia, coherencia, cobertura, enfoque de género, eficacia, eficiencia, participacion
adolescente y sostenibilidad.

Identificar avances destacados, buenas practicas, fortalezas, areas de mejora y cuellos de botella de la
implementacion en el desarrollo de los diversos componentes del proyecto.

Analizar los factores facilitadores y los obstaculos en torno a la coordinacion, pertinencia, equidad, igualdad
de género y enfoque de programacion basado en los derechos humanos desarrollados en el proyecto.

T as instituciones parte son: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Educacion, Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduria General de la Republica, Poder
Judicial, CONANI, INDOTEL, la coalicién de ONG por la Infancia, Plan International y UNICEF
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La evaluacion esta destinada a proporcionar el aprendizaje y la rendicién de cuentas de la intervencidn para
informar el disefo, los enfoques estratégicos para la implementacion, la programacioén y las prioridades de
promocion de la intervencidn teniendo en cuenta el contexto cambiante y los recursos disponibles. Ademas
de informar la toma de decisiones de los actores implicados sobre la base de la evaluaciéon del progreso en
la prestacion de servicios, la generacion de evidencias y las practicas intersectoriales. Por lo que su usuario
directo es la Oficina Pais de UNICEF en la Republica Dominicana, como el actor primario.

Adicionalmente, se espera que la evaluacion permita mostrar las lecciones aprendidas y las buenas
practicas emergentes sobre la eficacia de las intervenciones y enfoques de los actores implicados en el
contexto del pais y sobre cémo UNICEF podria lograr mejores resultados en contextos similares. También
informar a los financiadores sobre la orientacidn y asistencia técnica de gestiéon basada en resultados
(planificacion, seguimiento e implementacion) en el pais, e informar la planificacion del gobierno, asi como
brindar insumos para la formulacién de planes y prioridades sectoriales relacionadas con la intervencion.
Por esto, se apuntan como otros usuarios: instancias financiadoras, socios implementadores y
dependencias del Gobierno de la Republica Dominicana.

Metodologia de evaluacion

A nivel técnico, se realizd una evaluacion final de caracter sumativo y formativo, desde un enfoque de género,
derechos humanos y gestion basada en resultados, mediante el disefio y uso de herramientas cualitativas y
cuantitativas. Igualmente se realizé un registro de audio para la valoracion de la experiencia desde diferentes
actores previo consentimiento y, al mismo tiempo, con objetivos de divulgacion de los principales resultados del
proyecto.

El marco metodoldgico de la evaluacion comenzé con la elaboracion del plan de trabajo, el cual se socializé y valido
con la contraparte, asi como la organizacion del trabajo de campo que incluyd entrevistas presenciales y virtuales.

El trabajo de campo inicid con la revision secundaria y el levantamiento de informacién primaria de la evaluacion
entre el 16 y 30 de enero de 2023 a través de las siguientes técnicas: Revision documental, Entrevistas
semiestructuradas y Grupo focal con adolescentes.

Sistematizacion y analisis de la informacion: Durante esta fase, el equipo evaluador procedié a ordenar, categorizar,
triangular y analizar toda la informacion levantada, la cual fue sistematizada segun criterios y codificada. Para ello,
se utilizé el software ATLAS Tly se empled una matriz de triangulacion en Excel para facilitar la identificacion de
cuestiones clave y precisar los principales hallazgos en relacién con cada uno de los criterios de evaluacion
planteados y las preguntas de la Matriz de evaluacion. De esta manera se garantizé la consideracion y
triangulacion de todas las fuentes de informacion primarias y secundarias, cuyas técnicas fueron previamente
mencionadas.

Hallazgos clave por criterio de evaluacion

Pertinencia y coherencia:

1.8 proyecto ha sido muy pertinente ya sea por su planteamiento inicial, como también considerando que la
pandemia tuvo un impacto negativo en el contexto socioeconémico del pais y generd condiciones para un
aumento en el acceso y uso de tecnologia por parte de nifias, nifos y adolescentes.

2. F proyecto estuvo alineado y se articulé con los marcos internacionales y nacionales de proteccion de la
infancia.
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3. F proyecto tuvo articulacion con el papel y politicas institucionales de aquellas instituciones relacionadas con
Su ejecucion apoyando a la respuesta nacional en este ambito. Sin embargo, dicha respuesta sigue siendo
insuficiente con respecto a la magnitud de la problematica.

4. g proyecto dio respuesta a una problematica emergente en el momento en que fue disefiado y ésta no sélo
sigue vigente en el pais, sino que se ha incrementado.

5. Sibienel proyecto ha sido muy pertinente para responder a la problematica identificada y al contexto
socioecondémico, normativo e institucional relacionado, los documentos de formulacion y diagndstico inicial
hubieran podido incluir un andlisis mas sdlido y amplio del problema.

Cobertura:

6. El entorno digital es un entorno nuevo para las violencias. El proyecto tuvo un alcance nacional basado en
evidencia y posteriormente adquirid mucha fuerza la dimension territorial subnacional e incluso comunitaria

7. e componente educativo-preventivo del proyecto se disefd para NNA de 12 a 17 afios y adultos y tuvo amplia
cobertura en el pais a través de las plataformas instaladas en la web del Ministerio de Educacion

Eficacia:

8. Através dela estrategia de PLAN se logro trabajar con actores de nivel comunitario con metodologias
pertinentes, ludicas y efectivas.

9. e proyecto se considera muy exitoso desde la perspectiva de cumplimiento de la gran mayoria de sus metas 'y
compromisos, asi como de la opinién de los actores involucrados.

10. &l sistema de gobernanza en términos de la articulacion de actores de alto nivel y alcance nacional del inicio
del proyecto es valorado por los actores y se debilitd con la pandemia.

Eficiencia:

11. Segun los actores, en términos generales, la asignacion de fondos y recursos del proyecto fue adecuada, sin
embargo, en el momento de la implementacion se identificd que la asignacion de montos planificada por item
presupuestario requeria ciertas modificaciones.

12. Lainformacion financiera del proyecto fue presentada por items de asignacion lo que dificulta el analisis de
costo-efectividad del proyecto.

13. & proyecto alcanzé el 100% de ejecucion presupuestaria, no obstante, existen ciertos vacios de informacion
que dificultaron el analisis de la eficiencia en el gasto de los recursos asociados al proyecto.

14. 12 implementacion del proyecto contempld la participacion y sinergia con diversas organizaciones lo que
posibilitd la disposiciéon de una mayor cantidad de recursos humanos, no obstante, se puede apreciar que
dada la cobertura alcanzada se requeria mas personal contratado directamente y que a su vez permaneciera
por un tiempo minimo una vez concluidas las acciones del proyecto.

15. Las adecuaciones a las actividades producto de la pandemia -pasé de actividades presenciales a remotas-
permitié la reasignacion de recursos para la realizacion de acciones adicionales y la ampliacion de la
cobertura del proyecto.

16. Las modificaciones propuestas al proyecto inicial, producto de la pandemia, fueron acogidas por el donante
pues cuenta con normativa que le permite flexibilizar la asignacién de los recursos.
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17. Nofue posible comparar y analizar las bases de datos de pre y post test de los programas formativos
desarrollados debido a que se identifican problemas de congruencia entre los instrumentos disefiados en el
marco de la linea base, los archivos Excel recibidos que dan cuenta de la aplicacién de estos instrumentos y
el informe de resultados de aplicacion del pre y post test.

Sostenibilidad:

18. & proyecto tuvo la intencionalidad y vocacion de incidencia en la agenda publica a través de las diversas
instituciones participantes y en linea con sus mandatos complementa.

19. La implementacion del proyecto fue relevante para las instituciones involucradas dado que aporté a la
profundizacion del tema -extension a otras oficinas de la organizacion, creacion de marcos de accion,
colocacion del tema en algunas instituciones del aparato publico e involucramiento de sociedad civil- como
también a la generacion de redes a nivel regional mediante el traspaso de experiencias.

20. se establecieron bases metodoldgicas, procedimientos y protocolos para dar continuidad al proyecto y que
fueron apropiadas por parte de las instituciones involucradas. En el caso del MINERD se prevé un importante
escalamiento a nivel curricular, en sus sistemas de educacion digital y la instalacion de las plataformas E-pana
y E- mentor en los nuevos dispositivos entregados por ellos.

271 . El cambio de administracion limité el alcance en términos de compromisos y prioridades de algunas
contrapartes para dar continuidad.

Enfoque transversal de género:

22. ¢ proyecto fue sensible al género, pero no transformador debido principalmente a que no se contd con la
informacion suficiente en su disefio que hubiera aportado a desarrollar contenidos mas especificos en los
temas de interseccionalidad y género.

23. & proyecto no contemplé un vinculo permanente y formal con la institucion rectora de los temas de violencia
de género en el pais.

24. proyecto detectd algunas normas sociales de género presentes y arraigadas en la sociedad dominicana y
se trabaj6 sobre ellas con metodologias especificas proporcionadas por PLAN una vez que el proyecto estaba
en marcha.

Enfoques transversales: Involucramiento y participacion adolescente

25. Enel disefio general no se aprecia una participacion activa de la poblacion adolescente, sin embargo, fueron
parte del proceso de implementacion y validacion de las herramientas en los ejes individual y social.

26. se desaprovechd la oportunidad de incluir a lideres/as adolescentes en espacios de discusion y formacion de
medidas de proteccion. Tampoco fueron convocados/as a las mesas de coordinacion del proyecto, por lo que
no se establecieron los mecanismos necesarios para su involucramiento en el disefo, la retroalimentacion y
medicion de efecto del proyecto. Sin embargo, el Comité Asesor de Adolescentes es un instrumento con
potencial para involucrarles en el accionar de UNICEF y otras instituciones.
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Lecciones aprendidas

O

O

O

El empoderamiento y ciudadania digital en la infancia quedé como un tema instalado en PLAN, en UNICEF
y en las instituciones publicas relacionadas.

Reconocimiento de la importancia que los paises hagan su plan de ciberseguridad y una de las cosas que
contiene el plan es la seguridad y proteccion de los NNA.

Un aprendizaje del proyecto es que se debe incorporar a NN mas pequefos en el proyecto porque tienen
menos habilidades y menos conciencia de proteccion.

Un aprendizaje es que en el disefo del proyecto se deben tener claros los riesgos que puede tener en su
implementacion de manera de planificar de mejor manera los tiempos de ejecucién, asi como asegurar la
incorporacion de los enfoques transversales desde la formulacion y planificacion, para asegurar su
presencia en la implementacion. Por efemplo, tener en cuenta los efectos que puede tener el cambio de
gobierno en la ejecucion de acciones del proyecto.

Las herramientas y campanfas disefiadas para las y los adolescentes tienen mejor recepcion cuando se
toma en cuenta la opinion de ellas y ellos sobre los contenidos, lineas graficas y lenguajes. Tomar en
cuenta su voz en el desarrollo de la intervencion fue un elemento que incentivo la apropiacion del mensaje
transmitido y empoderamiento de las y los adolescentes en el uso de las herramientas, de modo que
también puedan compartirlo con sus pares, pues lo pueden llegar a considerar parte de su propio discurso.
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Recomendaciones clave

Nivel de

Atencion

Descripcion de la Recomendacion

Para futuros proyectos similares, contar con personal
técnico fijo desde comienzos del proyecto y que
permanezcaunavez concluido, de modo dedar
sostenibilidad en el tiempo alos resultados
alcanzados (eficiencia)

Institucion/Organizacion
Destinataria de la
Recomendacion

UNICEF

PLAN

Plazo

mediano

Realizar mas estudios que permitan comprender cudles
son los conocimientosy las practicas delos nifos que
se enfrentan alos riesgos en Internet, inclusive en
edades mas tempranas alas planteadas en el proyecto.
Igualmente, los estudios debieran permitir el abordaje
delas peculiaridades atribuibles al género y aotras
condicionantes étnicas, raciales, geograficas, de
diversidades sexuales, entre otras, desde el proyecto
(eficacia)

UNICEF

corto

Parael disefo de proyectos similares se requiere
incentivary fortalecerlos mecanismos de participacion
adolescente mediante protocolos y procesos
consultivos en las diferentes etapas de los proyectos
(Involucramiento y participacién adolescente)

UNICEF

mediano

Darcontinuidad alasiniciativasinstitucionales, ala
articulacion de actores en los territorios y fortalecer el
trabajo preventivo en las escuelas (sostenibilidad)

UNICEF

INSTITUCIONES Publicas

MINERD

corto

Profundizar el trabajo de atencién alas victimas de
explotacién sexual en linea e incorporar medidas de
sensibilizacién social y de articulacién del trabajo de
los socios estratégicos con el fin de modificar las
percepcionesy practicas nocivas contralas nifas en el
pais (eficaciay sostenibilidad)

INSTITUCIONES Publicas

Mediano

En el disefo eimplementacién de proyectos futuros,
contemplar acciones que refuercen laincorporacién en
el presupuesto nacional derecursos que permita dar
continuidad alas actividades de los proyectos
iniciados con el apoyo delacooperacién internacional
(sostenibilidad)

INSTITUCIONES Publicas

corto
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Conclusiones clave

El proyecto fue, en general, muy exitoso en su desempefio y cumplié
ampliamente el 71% de las metas propuestas con margenes de cobertura
por sobre lo planificado.

Es importante considerar estos logros especialmente dada la complejidad
de su gestién por el involucramiento de numerosas instituciones en el pais
con mandatos complementarios y muy diferentes dinamicas
institucionales, sus metas ambiciosas respecto de la cobertura y alcance
bajo diferentes modalidades de implementacion, la tematica nueva y
relativamente desconocida en el contexto dominicanoy su
desarrollo en un contexto de pandemia.

La implementacion que tuvo el proyecto logré instalar la
tematica en la agenda publica llamando la atencién de
nifos, ninas, adolescentes y sus familias, personal
docente, cuidadores, juntas de vecinos y las
instituciones nacionales pertinentes. Junto a esta amplia
convocatoria de actores, se desarrollaron herramientas
como las plataformas digitales, investigaciones y otros
instrumentos legales que les permite tener una base
considerablemente sdlida para sequir trabajando en la
misma tematica.

El proyecto fue pertinente desde su planteamiento
inicial considerando que la pandemia tuvo un
impacto muy importante al generar condiciones
para un aumento en el acceso y uso de
tecnologia por parte de nifas, nifos y
adolescentes (hallazgo 1 pertinencia).
Igualmente, estuvo alineado y articulado con

los marcos normativos y de politicas
institucionales clave. Dicho eso, si bien el
proyecto ha sido muy relevante para responder
a la problematica identificada y al contexto
socioecondmico, normativo e institucional relacionado.

Los aspectos que podrian optimizarse guardan relacién, por una
parte, con el manejo de datos, registros e informacion, tanto
desde el punto de vista de las instituciones involucradas y sus
respectivos registros administrativos como también en el registro de
la informacion financiera para facilitar el analisis de costo efectividad
del proyecto y la elaboracion de informes financieros como insumo
para la toma de decisiones del proyecto y el disefio e implementacién
de iniciativas similares. Un aspecto a mejorar guarda relacion con las
consideraciones de género propias de la tematica del proyecto y que se
vinculan con las diferencias en la aproximacion que los géneros tienen
en el acceso y uso de los contenidos de redes sociales y del material
disponible en internet.
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IX. ANEXOS
1. Matriz de evaluacion

Criterio Pregunta de Evaluacion
1.1 ¢ ha sido pertinente lo planteado en
el proyecto para lograr los objetivos de
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
ante el contexto socioeconémico del
pais?

1.2 ¢ ha sido pertinente lo planteado en
el proyecto para lograr los objetivos de
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
ante el contexto normativo del pais y
el tema?

inencia

Pert

1.3 ¢ha sido pertinente lo planteado en
el proyecto para lograr los objetivos de
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
ante el contexto situacional de las
violencias en el pais?

Formacion de Juicio

Evidencia en el planteamiento
programatico que la respuesta
planteada en el proyecto es
pertinente con el contexto,
socioeconémico, normativo y
situacional de violencia en el pais

Indicadores

Nivel de pertinencia del
analisis del contexto
socioeconémico en el
planteamiento
programatico

Nivel de pertinencia del
andlisis del contexto
normativo en el
planteamiento
programatico

Nivel de pertinencia del
andlisis del contexto
situacional de violencia en
el planteamiento
programatico

Fuentes de
Informacion
Informacion primaria:

Entrevistas con actores claves

Grupos de discusion con
titulares de derechos
beneficiados

Informacién secundaria:

Productos generados en el
marco del proyecto

Documentacion programatica
incluyendo informes

Documentos orientadores,
guias de UNEG y UNICEF
Documentos programaticos
de gobierno

Marco normativo del periodo
relacionado con el proyecto

Métodos de
Recoleccion

Revisién documental

Entrevistas con actores
claves

Grupos focales

2.1 ;tiene en el proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
una articulacién y complementacion
coherente con las politicas
institucionales vigentes en el pais,
asi como el funcionamiento otrora de
las mismas?

2.2 ;tiene el proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
una articulacién y complementacion
coherente con las leyes y marco
normativo vigentes en el pais, asi
como el funcionamiento otrora de las
mismas?

Coherencia

2.3 ;tiene el proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
una articulacion y correspondencia
coherente con las normas sociales y
de género otrora presentes en el pais?

Evidencia de articulacion y
complementacién coherente con
las politicas institucionales
vigentes, leyes y marcos
normativos y normas sociales y de
género en el pais

# acciones y/o
mecanismos de
articulaciones y/o
complementaciones
coherentes con las
politicas institucionales
vigentes en el pais

# referencias explicitas a
leyes y marcos
normativos vigentes en
documentos
programaticos, informes,

Informacion primaria:

Entrevistas con actores clave
y encuesta

Informacién secundaria:
Productos generados en el
marco del proyecto
Documentacién programatica
incluyendo informes

Documentos programaticos
de gobierno

Revisién documental

Entrevistas con actores

productos de Marco normativo del periodo claves
conocimiento, etc. relacionado con el proyecto
Documentos/Informes
elaborados por los socios del
proyecto, diferentes
Nivel de articulacion y organizaciones
correspondencia internacionales y agencias del
coherente con las normas [SNU con mandato en la Encuesta

sociales y de género
presentes en el pais

proteccion y asistencia
humanitaria, como
organizaciones no
gubernamentales con
iniciativas similares

3.1 ;tiene el proyecto para la
proteccién del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
un enfoque que permite el alcance
territorial/geografico nacional?

3.2 ;tiene el proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
un enfoque que permite el alcance de
los diferentes grupos etarios
pertinentes?

Cobertura

3.3 i tiene el proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
un enfoque que permite el alcance de
los diferentes grupos sociales y con
diferentes vulnerabilidades?

Evidencia de que el enfoque del
proyecto haya garantizado un
alcance territorial/geografico, de
grupos etarios pertinentes, grupos
sociales y con diferentes
vulnerabilidades

Nivel y valoracion de la
desagregacion de los
datos de cobertura del
proyecto

Nivel y valoracion de la
desagregacion de los
datos de cobertura del
proyecto

Nivel y valoracion de la
desagregacion de los
datos de cobertura del
proyecto

Informacion primaria:

Entrevistas con actores clave,
grupos focales y encuesta

Informacién secundaria:
Documentacion programatica

Documentos de reporte del
proyecto

Productos generados en el
marco del proyecto

Datos de acceso a iniciativas
en linea

Informes elaborados por
socios del proyecto, diferentes
organizaciones
internacionales y agencias del
SNU con mandato en la
proteccion y asistencia
humanitaria, como
organizaciones no
gubernamentales con
iniciativas similares

Revision documental

Entrevistas con actores
claves y grupos focales

Encuesta
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Criterio Pregunta de Evaluacién
4.1 stiene el proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
un planteamiento que acciona
directamente sobre las brechas y
desigualdades de género en sus
diferentes niveles, formas y/o
poblaciones?

4.2 ;tiene el proyecto para la
proteccién del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
un planteamiento que acciona sobre la
interseccionalidad entre las
desigualdades de género y los
diferentes tipos de violencias?

Enfoque de Género

Formacion de Juicio

Evidencia de la incorporacion del
enfoque de género e
interseccionalidad en el
planteamiento del proyecto

Indicadores

Presencia de un andlisis
situacional de género en
el planteamiento del
proyecto y su influencia
sobre la estrategia de
implementacion

Presencia del enfoque de
interseccionalidad en el
planteamiento del
proyecto y su influencia
sobre la estrategia de
implementacion

Fuentes de
Informacién
Informacién primaria:

Entrevistas con actores clave

Grupos focales con titulares
de derechos beneficiados

Encuesta
Informacién secundaria:
Documentacién programatica

Documentos de reporte del
proyecto

Productos generados en el
marco del proyecto

Informes elaborados por
socios del proyecto, diferentes
organizaciones
internacionales y agencias del
SNU con mandato en la
proteccion y asistencia
humanitaria, como
organizaciones no
gubernamentales con
iniciativas similares

Métodos de
Recoleccién

Revisiéon documental

Entrevistas con actores
claves

Grupos focales
encuesta

5.1 ¢la cadena de resultados para la
obtencién de objetivos del proyecto
para la proteccion del abuso y la
explotacion sexual de nifios, nifias y
adolescentes fue el adecuado e ideal?

5.2 ¢en cuales medidas se alcanzaron
las metas e indicadores propuestos en
el proyecto para la proteccion del
abuso y la explotacion sexual de nifios,
nifias y adolescentes?

5.3 Los cambios o efectos tanto en las
metas e indicadores, como en la
situacion general (resultados) del
proyecto para la proteccion del abuso y
la explotacion sexual de nifios, nifias y
adolescentes ¢,son valorables como
positivos o negativos?

icacia

Ef

5.4 ;cudles de estos cambios o efectos
del proyecto para la proteccion del
abuso y la explotacion sexual de nifios,
nifias y adolescentes se pueden
constatar tangiblemente (aproximacion
a impacto)?

5.5 ; el sistema de gobernanza o
gestién del proyecto para la proteccion
del abuso y la explotacion sexual de
nifos, nifias y adolescentes fue el
adecuado e ideal?

5.6 ¢cudles fueron las buenas practicas
u obstaculos encontrados en la
implementacién del proyecto para la
proteccién del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes?

Evidencia de la eficacia del

proyecto, a través de la solidez de

su cadena légica, de los
resultados y cambios logrados y

de la eficacia de su mecanismo de

gobernanza

Nivel de incorporacion del
enfoque de gestién
basada en resultados en
la cadena légica y en su
implementacién

Nivel de cumplimiento de
los indicadores del
proyecto (en todos los
niveles)

# de beneficiarios/as que
han fortalecido sus
capacidades

Evidencia de cambios y/o
efectos logrados gracias
al proyecto

Evidencia de cambios y/o
efectos logrados gracias
al proyecto

Valoracién actores clave
del modelo de gestion y
gobernanza

#y tipo de buenas
practicas identificadas

#y tipo de obstaculos
identificados

Informacion primaria:

Entrevistas con actores clave,
grupos focales y encuesta

Informacion secundaria:
Documentacioén programatica

Documentos de reporte del
proyecto

Productos generados en el
marco del proyecto,
incluyendo productos de
conocimiento e iniciativas en
linea

Informes de socios del
proyecto y otros actores clave

Revisién documental

Entrevistas con actores
claves

Grupos focales

Encuesta
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Criterio Pregunta de Evaluacion

6.1 ¢ la asignacion de fondos que tuvo
el proyecto para la proteccion del
abuso y la explotacion sexual de nifios,
nifias y adolescentes fue la adecuada e
ideal?

6.2 jla implementacion (gasto) de
fondos que tuvo el proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes
fue la adecuada e ideal?

iciencia

6.3 ¢ los recursos humanos e
institucionales involucrados en el
proyecto para la proteccion del abuso y
la explotacién sexual de nifios, nifias y
adolescentes fueron adecuados,
suficientes e ideales?

Ef

6.4 ;cudles fueron las buenas practicas
u obstaculos encontrados en la
implementacion presupuestal del
proyecto para la proteccion del abuso y
la explotacion sexual de nifios, nifias y
adolescentes?

Formacion de Juicio

Evidencia de eficiencia en la
asignacion y ejecucion de los
recursos

Indicadores

Evidencia de eficiencia en
la asignacion y ejecucion
de los recursos

Evidencia de eficiencia en
la asignacion y ejecucion
de los recursos

Evidencia de eficiencia en
la asignacion y ejecucion
de los recursos

#y tipo de buenas
préacticas identificadas

#y tipo de obstaculos
identificados

Fuentes de
Informacion

Informacion primaria:
Entrevistas con actores clave
Informacién secundaria:
Documentacion programatica

Documentos de reporte del
proyecto narrativos y
financieros

Productos generados en el
marco del proyecto

Métodos de
Recoleccion

Revision documental

Entrevistas con actores
claves

7.1 ¢ cudl fue el nivel de
involucramiento y participacion de la
poblacién adolescente que se
contempld en el disefio e
implementacion del proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes?

7.2 ¢cudl fue el nivel de
involucramiento y participacion de la
poblacion adolescente que se
contempld y se tuvo en torno a la
retroalimentacion y medicion de
efectos del proyecto para la proteccion
del abuso y la explotacion sexual de
nifios, nifias y adolescentes?

Evidencia de
participacion/consulta de la
poblacién adolescente en el
disefio, desarrollo y
retroalimentacion del proyecto

# participantes
adolescentes en el disefio
e implementacion del
proyecto

Existencia de
mecanismos para
garantizar la
retroalimentacion y
medicién de efectos de
parte de la poblacion
adolescente

Informacioén primaria:
Entrevistas con actores claves

Grupos focales titulares de
derechos beneficiados

Encuesta
Informacién secundaria:
Documentacién programatica

Documentos de reporte del
proyecto

Productos de conocimiento e
iniciativas en linea

Productos generados en el
marco del proyecto

Revisién documental

Entrevistas con actores
claves

Grupos focales

Encuesta

8.1 La implementacion que tuvo el
proyecto para la proteccion del abuso y
la explotacion sexual de nifios, nifias y
adolescentes, ¢ permite tener una base
sobre la cual seguir trabajando?

8.2 A partir de la implementacion del
proyecto para la proteccion del abuso y
la explotacion sexual de nifios, nifias y
adolescentes, ¢ las instancias,
instituciones y actores involucrados
fortalecieron sus capacidades de
accion en relacion a las
responsabilidades/compromisos con
las tematicas y procesos
implementados?

8.3 La inversion hecha para
implementar el proyecto para la
proteccion del abuso y la explotacion
sexual de nifios, nifias y adolescentes,
¢ permite que las acciones
subsecuentes que se propongan sean
de menor inversion o de
complementacion a la inversién ya
hecha?

Evidencia de capacidades
instaladas gracias al proyecto en
actores clave y de condiciones
para la sostenibilidad

Evidencia de partes
interesadas que expresan
la apropiacion y la
intencion de continuidad
de los resultados
esperados

Autoevaluacion de
instituciones y
beneficiarios/as acerca de
sus propias capacidades
para lograr la perduracién
de los resultados logrados

Valoracion de actores
clave sobre la
sostenibilidad del
proyecto

Informacién primaria:
Entrevistas con actores claves

Grupos de discusion con
titulares de derechos
beneficiados

Encuesta
Informacién secundaria:

Documentacion programatica

Documentos de reporte del
proyecto

Productos generados en el
marco del proyecto

Declaraciones, acuerdos y
acciones formales para la
sostenibilidad realizados por
los socios clave del proyecto

Informes elaborados por
socios del proyecto, diferentes
organizaciones
internacionales y agencias del
SNU con mandato en la
proteccion y asistencia
humanitaria, como
organizaciones no
gubernamentales con
iniciativas similares

Revisiéon documental

Entrevistas con actores

claves

Grupos focales

Encuesta

UN\CEF‘ Evaluacion del Proyecto: Proteccion del abuso y explotacién sexual de nifios, nifas y adolescentes (2018-2022)



2. Grafica 1: Diagrama de la Teoria de Cambio

Resultados

El sistema de proteccion cuenta con las capacidades para incrementar la proteccion de los niios, ninas y

adolescentes contra la violencia, el abuso y la explotacién sexual, y perseguir los delitos contra los mismos, asi

como para disminuir la institucionalizacion de los ninos, ninas y adolescentes; y las familias y comunidades de

territorios seleccionados tienen habilidades y herramientas para prevenir la violencia contra los ninos, nifas y

adolescentes y protegerlos.

Nivel individual:
+Asistencia técnica
para desarrollar un
programa nacional de
educacioén para crear
conciencia sobre la
violencia en linea.
+Asistencia técnica
para desarrollar un
portal en linea para
brindar informacion
sobre la violencia en
linea contra los nifos y
asesoramiento para
denunciar abusos.
*Capacitacion a jovenes
para conformar una red
de jévenes para
informar a sus pares
sobre violencia en linea
y como denunciar
abusos.

*Actividades de
sensibilizacion en las
escuelas sobre los
riesgos y la
vulnerabilidad a la
violencia en linea 'y
doénde recibir apoyo y
denunciar abusos.
*Actividades de
sensibilizacion con las
asociaciones de padres
de los colegios sobre la
violencia online y
donde pueden
denunciar los abusos.
*Capacitacion a
profesionales de la
educacién sobre co6mo
proteger a NNA.

Los ninos, nifas y
adolescentes son
formados sobre como
protegerse a si mismos
de la violencia en linea
y los supervivientes de
violencia en linea
aprendan a cémo y
dénde pueden recibir
los servicios que
requieren.

Nivel social:

*Apoyo técnico al
Ministerio de Educacion
para informar e
involucrar a los padres y
educadores de las
escuelas objetivo en
actividades de seguridad
en linea para ninos.
*Capacitar a los
trabajadores de los
servicios sociales y
miembros de las juntas
Locales de Proteccion
sobre la prevencion de la
violencia en linea.
*Desarrollo de una
campana a través de
redes sociales basadas
en investigaciones
previas sobre el uso de
internet por parte de los
ninos y su conocimiento
de la peligrosidad que
ello conlleva.

*Miembros de las Juntas
Locales de Proteccion
involucrados en
actividades de desarrollo
de capacidades para
apoyar a los
sobrevivientes de la
violencia en linea.
+Participantes de la
comunidad objetivo
(padres, educadores) que
participan en actividades
educativas para la
seguridad en linea de los
ninos.

*Campanas
comunicacionales en
redes sociales informan a
NNA sobre el uso del
internet y sus peligros.

Nivel industrial:
*Organizacion de un foro
regional de mejores
practicas sobre
seguridad infantil en
internet: papel del sector
privado, desarrollo de
material de
comunicacion local
informando a los
proveedores de internet
que el Gobierno
monitorea sitios web con
contenido producto de
abuso sexual de NNA en
linea.

*Negociacion y firma de
acuerdos de cooperacion
entre la Fiscalia General,
UNICEF y Proveedores
de Internet.

*Reuniones entre
funcionarios de Gobierno
y proveedores de
Internet para acordar
bloqueo de sitios web
con contenido de abuso
sexual de NNA.

+Las principales
empresas TIC cuentan
con iniciativas propias
internas y externas de
prevencion del abuso
sexual de nifos en
linea, y facilitan las
investigaciones
penales.

UNICEF | Evaluacion del Proyecto: Proteccion del abuso y explotacién sexual de nifios, nifias y adolescentes (2018-2022)

Nivel sistémico:
*Capacitar a
funcionarios
gubernamentales,
funcionarios
encargados de hacer
cumplir la ley y
funcionarios judiciales
para prevenir y enjuiciar
la violencia en linea y
apoyar los
sobrevivientes, para
establecer y apoyar un
organismo nacional de
multiples partes
interesadas establecido
para prevenir/procesar
la violencia en linea y
apoyar a los
sobrevivientes.

*Apoyo técnico a la
Oficina del Fiscal
General para desarrollar
un protocolo para
investigar y enjuiciar la
explotacion sexual

infantil en linea.

*Apoyo técnico al Poder
Judicial y Oficina del
Fiscal General para
desarrollar mecanismos
de coordinacion
regional judicial.

El pais cuenta con
herramientas nacionales
sélidas para enjuiciar a
los perpetradores de
violencia y mantener y
restaurar los derechos
de los sobrevivientes.
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3. Tabla 1: Matriz de resultados y logros del proyecto

Objetivo del
Nivel de Descripcion del Indicador de Proyecto Acumulado Porcentajede  Breve Descripcion del Progreso (diciembre
Resultado Resultado Proyecto (#/% o fechade 2022 Cumplimiento 2022)
finalizacion)
# nifnos, nifas y
adolescentes objetivo-
Los nifios, nifias involucrados en una . .
)f | N 593 adolescentes, casi el doble del objetivo
adolescentes reciben |[red juvenil para X .
o B del proyecto, han sido capacitados para
Output educacion sobre como |educar a sus 300 593 198% . .
. educar a sus pares sobre seguridad en linea 'y
protegerse de la compaiieros sobre la ; . . . .
X R . X ) cémo denunciar la violencia sexual en linea.
violencia en linea. seguridad en linea'y
coémo denunciar
abusos.
# de nifios, nifas y
jovenes que reciben
Los nifios, nifas y informacion para o -
. . - . La plataforma E-pana esta siendo utilizada
adolescentes reciben |identificar riesgos y ibili | dol t bre |
L . L ara sensibilizar a los adolescentes sobre la
Output educacion sobre cémo [vulnerabilidades a la 9500 18,054 190% P ) K . .
. . . prevencion de la violencia en linea alcanzando
protegerse de la violencia en linea,
. . . ) L el 190% de la meta del proyecto.
violencia en linea. saber donde recibir
apoyo y denunciar
abusos.
. Mecanismo de X ;
Los sobrevivientes de . . El acuerdo entre IWF, |a Fiscalia general y
X R ) denuncia de linea de . .
la violencia en linea X . . UNICEF Republica Dominicana sobre la
) . A ayuda establecido en linea de ayuda linea de ayuda -, . o
3. Nivel Individual Output aprenden cémo y . . . 100% creacion del portal de informes se firmé en
) - la Procuraduria establecida establecida o i )
dénde pueden recibir - . diciembre de 2021. El lanzamiento esta
R Dominicana de Delitos p | 28/04
servicios. rogramado para e X
de Alta Tecnologia. prog P
. # de denuncias de
Los sobrevivientes de | lenci i 0
. . ) violencia en linea .
la violencia en linea L . UNICEF y Plan lanzaron un sitio web con
) contra nifios, nifias y " . .
Output aprenden cémo y 300 0% recursos Utiles para mitigar los riesgos y
. ... |adolescentes (a . ) L
donde pueden recibir . i 0° apoyar la asistencia y la remision.
L través del mecanismo %
servicios. )
en linea).
- El 78% de los 2.810 adolescentes que han
. » % de participantes K L
Los nifios, nifias y realizado el post-test de formacion E-pana han
dol " que demuestran un orad imient bre c6
. . adolescentes son L mejorado sus conocimientos sobre como
3. Nivel Individual Outcome mayor conocimiento 70% 78% 1M11% ) X X i K
menos vulnerables a . prevenir la violencia online. El resto mantuvo
X R ) de la seguridad en X L .
la violencia en linea. linea el nivel de conocimiento que tenian
anteriormente.
Segun los dltimos datos disponibles, en 2020,
Los supervivientes de . en los 8 casos en los que se identificaron
. . . % de sobrevivientes L X . .
la violencia en linea . . B victimas locales, la Fiscalia Especializada en
. de violencia en linea . . . -
. tienen un mayor R Delitos de Alta Tecnologia y la Direccion de
3. Nivel Individual Outcome denunciados que son 50% 100% 200%

acceso al
"tratamiento” y la
atencion.

derivados a servicios
para sobrevivientes

Nifez, Adolescencia y Familia de la Fiscalia
general de la Republica las remitieron a la
Fiscalia Nacional de la Nifiez con medidas de
proteccién en su caso.
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3. Nivel Individual

4. Nivel social

4. Nivel social

4. Nivel social

Objetivo del

Nivel de Descripcion del Indicador de Proyecto Acumulado Porcentajede  Breve Descripcion del Progreso (diciembre
Resultado Resultado Proyecto (#/% o fecha de 2022 Cumplimiento 2022)
finalizacion)
# de nifios, nifias y
adolescentes i 6
i 17.828 adolescentes informados sobre cémo
informados por cada - . . . .
1000 habitant N/A: meta no # De nifios prevenir la violencia en linea. 4,6 adolescentes
abitantes . . . -
Impacto . requerida (“Target |informados: 4,6 por cada 1000 habitantes menores de 18 afos
menores de 18 afos L - . .
e R not required”) por 1000 estan informados sobre como prevenir la
(estadistica nacional) . . .
) X violencia en linea.
sobre cémo prevenir
la violencia en linea.
Total: 8.871.
Numero de participantes de la comunidad
involucrados en actividades educativas:
-69 orientador del Departamento de Psicologia
del Ministerio de Educacién, donde realizé
# participantes de la actividades de capacitacion para difundir
Las personas . L . ——
. comunidad objetivo informacion utilizando las plataformas E-
cuidadoras, docentes y
(padres, educadores) mentor y E-pana.
proveedores de tici
Output servicios sociales que‘ pzr (chlpan en 1500 8,871 591% - 70 funcionarios de instituciones integrantes
reciben educacion activi é es del Mecanismo Nacional de Respuesta contra
sobre seguridad y educa}lvas parala la explotacion sexual infantil en linea que
L ) seguridad en linea de baian di . -
proteccién en linea. o ni trabajan directamente con nifios, nifias y
0s ninos adolescentes recibieron capacitaciones para
difundir informacion.
- 8.732 padres, educadores, participaron en
actividades educativas a través de E-
mentores.
. Entre septiembre y marzo de 2022 se
# miembros . o
i realizaron capacitaciones para fortalecer la
seleccionados de las . . »
capacidad de 58 juntas locales de proteccién
Juntas Locales de » . . .
. en prevencion de violencia sexual en linea.
Proteccién
involucrados en
Output actividades de 200 251 126% Se capacité a personal de CONANI y
desarrollo de miembros de Juntas Locales de Proteccion
capacidades para sobre cémo utilizar los POE y cémo prevenir la
apoyar a los violencia en linea. Actualmente, 3 juntas
sobrevivientes de la locales de proteccion estan difundiendo el
violencia en linea contenido a nivel comunitario.
En el marco del Dia Internacional de la Nifia, en
octubre de 2020, los socios del proyecto
lanzaron la campafia “Conectadas y seguras”
(#conectadasyseguras) para resaltar el
acceso limitado a Internet de nifias y mujeres
# de personas . ) ) X
- jovenes, asi como el acoso y la violencia en
objetivo a las que se )
lleds a través de una linea que sufren. se enfrentan constantemente
Output 9 1,000,000 3.652.524 365% en Internet.

campaiia de
informacion en las
redes sociales.

Solo esta iniciativa llegé a 973.601 personas
en las redes sociales.

Sumando la campaiia anterior “Prevencion en
linea durante la pandemia de Covid-19" se
llegé a 2.678.923 personas.

Total: 3.652.524.
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4. Nivel social

4. Nivel social

4. Nivel social

4. Nivel social

5. Nivel Industrial

Objetivo del

Nivel de Descripcion del Indicador de Proyecto Acumulado Porcentajede  Breve Descripcion del Progreso (diciembre
Resultado Resultado Proyecto (#/% o fecha de 2022 Cumplimiento 2022)
finalizacion)
. % de participantes de
Las comunidades ccep . P
. la comunidad (padres,
protegen a los nifios, El 90% de los padres y educadores
o educadores) que o
nifias y adolescentes d ¢ demostraron un aumento en el conocimiento
. . lemuestran un mayor » )
Outcome de la violencia y o 4 70% 90% 129% sobre la proteccion en linea y sobre los
conocimiento de la X . .
responden a las . ) mecanismos de denuncia a través de la
. seguridad en lineay
necesidades de los X plataforma E-mentores.
. los mecanismos de
sobrevivientes .
denuncia.
% de trabajadores de
. servicios sociales
Las comunidades . .
. objetivo y miembros
protegen a los nifios, -
L de las Juntas Locales El 80% de los Integrantes de las juntas locales
nifias y adolescentes de Proteccit d teccion d ; ¢
. . e Proteccion que e proteccion demostraron aumentar sus
Outcome de la violencia y q 70% 80% 114% p A L
demuestran mayores habilidades técnicas para apoyar a
responden a las o o o ) i )
. habilidades técnicas sobrevivientes de violencia en linea.
necesidades de los |
L ara apoyar a los
sobrevivientes P p y
sobrevivientes de la
violencia en linea.
UNICEF y Plan International capacitaron a las
Las comunidades # de Proteccion Local Juntas Locales de Proteccion (fortalecer la
protegen a los nifios, |que realizan acciones capacidad de los miembros de 193 juntas
nifas y adolescentes |para prevenir la locales), se realizaron 3 actividades de
Outcome de la violencia y violencia en linea'y 20 3 15% sensibilizacion sobre la seguridad en linea y
responden a las promover la seguridad como denunciar los abusos llevados a cabo
necesidades de los en linea para los por las Juntas Locales de Proteccion. Sin
sobrevivientes nifios. embargo, no se han proporcionado evidencias
sobre las sesiones de multiplicacion.
Segun las Estadisticas de la Fiscalia general
% de sobrevivientes de la Republica (2021), 8 de 13 nifios
de violencia en linea N/A: objetivo no sobrevivientes de violencia en linea
Impacto R L ) X 62% : . i
que reciben servicios requerido o detectados por la Fiscalia general de la Nacion
de apoyo en 2020 recibieron servicios de apoyo.
Los datos de 2021 no estan disponibles.
# de socios de la
industria de las TIC
con al menos una
Se desarrollan e S . . -
il ¢ iniciativa para Se han realizado principalmente actividades
implementan . . . o .
Output P prevenir la violencia 3 4 133.33% de capacitacion, no se ha logrado avanzar mas

estandares de la
industria de las TIC.

en linea (mecanismos
de protecciény
denuncia, campaias
de prevencion).

alla.
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5. Nivel Industrial

5. Nivel Industrial

5. Nivel Industrial

5. Nivel Industrial

Objetivo del

Nivel de Descripcion del Indicador de Proyecto Acumulado Porcentajede  Breve Descripcion del Progreso (diciembre
Resultado Resultado Proyecto (#/% o fecha de 2022 Cumplimiento 2022)
finalizacion)
# Socios de la
industria de las TIC
seleccionados que
tienen acuerdos entre
la Oficina del Fiscal i . .
En noviembre de 2020, el Instituto Dominicano
general y los .
de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y las
proveedores de . . .
- empresas ISP Altice, Claro, Viva y Wind
Internet para facilitar R . ..
R L 3 socios de la Telecom firmaron un acuerdo de cooperacion
Output lainvestigacion de la | X 5 167% o
- industria de las TIC contra la explotacion y el abuso sexual en
explotacion sexual - . | ) o
. . . linea. Se implementaran mas actividades de
infantil en linea'y o i
capacitacion de manera presencial con ICMEC
desarrollar los suyos. .
en junio de 2022.
posee protocolos
internos para evitar y
prevenir la
explotacion sexual en
linea.
Las principales % de participantes de
empresas TIC cuentan |la industria que
con iniciativas propias |demuestran un mayor . L -
X prop o 4 Se han realizado principalmente actividades
internas y externas de |conocimiento de la . o o o .
Outcome - R ) 60% 0% 0% de capacitacion, no se ha logrado avanzar mas
prevencion de la ESC  [seguridad en linea y alla
en linea, y facilitan las |los mecanismos de ’
investigaciones notificacion de
penales incidentes
L incinal % de socios de la
as principales . .
P P industria de las TIC
empresas TIC cuentan .
iniciati . |seleccionados que
con iniciativas propias X L .
int A P pd han implementado Las 4 principales empresas de TIC informaron
internas y externas de . - ;
Outcome y mecanismos 70% 90% 129% tener medidas de salvaguardia para proteger a
prevencion de la ESC X .
3 . funcionales de los nifios
en linea, y facilitan las
. L salvaguarda y
investigaciones »
presentacion de
penales .
informes
% de casos
denunciados de
violencia en linea - 5
X N/A: objetivo no Los datos de 2021 y 2022 no estan
Impacto seguidos de la 0

eliminacion de
contenido dafiino de
Internet

requerido

disponibles.
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Objetivo del

Nivel de Descripcién del Indicador de Proyecto Acumulado Porcentajede  Breve Descripcion del Progreso (diciembre
Resultado Resultado Proyecto (#/% o fecha de 2022 Cumplimiento 2022)
finalizacion)
Para el fortalecimiento de capacidades
nacionales se realizaron las siguientes
actividades: 1) curso de investigacion y
sancion de delitos en linea; 2) taller sobre
# funcionarios proteccion de victimas; 3) capacitacion sobre
gubernamentales, el ICACOOPS (Sistema de Delitos contra Nifios
encargados de hacer en Internet). Conjuntamente con ICMEC y
cumplir la ley y Facebook, se llevé a cabo un seminario web de
. funcionarios capacitacion para 77 jueces y fiscales sobre
Los sistemas legales |~ o ) o -
S judiciales dirigidos a cémo solicitar informacién de Facebook y
y judiciales se ici idenci 6 d
. . . articipar en reservar evidencia para fines de
6. Nivel Sistema Output fortalecen en relacion P . P 200 416 208% P o P K
. . actividades de enjuiciamiento. En conjunto con la Escuela
con la violencia en . .
linea desarrollo de Nacional de la Judicatura y el Centro
capacidades para Iberoamericano de los Derechos del Nifio
prevenir y enjuiciar la (CIDENI) 87 jueces, fiscales y defensores
violencia en lineay publicos participaron en un médulo educativo
apoyar a los sobre persecucion de la explotacion sexual
sobrevivientes infantil en linea y la Observacién General No.
25 en el marco del Curso de Proteccion
Juridica de los Derechos del Nifio.
Actualmente se encuentra en implementacion
una tercera edicion del curso.
. Se cre6 un organismo de multiples partes
Organo de muiltiples ; 9 . ples p
. interesadas establecido en el contexto de la
partes interesadas ) . . X
. Hoja de Ruta Nacional contra la Violencia.
establecido para
L ist legal evaluar las
os sistemas legales . . -
o g capacidades del pais | Establecimiento de
y judiciales se .
6. Nivel Sist output fortal laci6 y desarrollar las un organismo de Terminad 100%
. Nivel Sistema utpu ortalecen en relacion R . erminado ici : ici
p N capacidades multiples partes o Los participantes son: CONANI, Oficina del
con la violencia en . . i isié i
; nacionales para interesadas Fiscal general, Plan, UNICEF, Vision Mundial,
inea i R L R
prevenir/procesar la INDOTELt M|n|ster|olde Educacién, Ministerio
violencia en linea y de Relaciones Exteriores y otros.
apoyar a los
sobrevivientes
Protocolo para que la
. olicia y el poder
Los sistemas legales p . y P . i i icti
y judiciales se judicial investiguen y Protocolos sobre asistencia a las victimas y
. . .. |persigan la Protocolo . enjuiciamiento oficialmente adoptado por el
6. Nivel Sistema Output fortalecen en relacion ., . Terminado 100% R . R
. . explotacion sexual establecido. Consejo Superior del Ministerio Publico y
con la violencia en X R ) N L
linea infantil en lineay validado por la Junta Técnica.
apoyen a los
sobrevivientes
Se completd la
revision del marco
. legal, las politicas, los
Los sistemas legales 9 s
S reglamentos y los . g
y judiciales se . L X Se contraté un consultor para la revision de
" . .. |SOP de las agencias | Revision terminada . o T
6. Nivel Sistema Output fortalecen en relacion Terminado 100% los marcos legales e identificacion de
. . gubernamentales; y aprobada.
con la violencia en X . brechas.
. brechas identificadas
linea )
para prevenir y
perseguir la violencia
en linea
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6. Nivel Sistema

6. Nivel Sistema

6. Nivel Sistema

6. Nivel Sistema

6. Nivel Sistema

Objetivo del

Nivel de Descripcion del Indicador de Proyecto Acumulado Porcentajede  Breve Descripcion del Progreso (diciembre
Resultado Resultado Proyecto (#/% o fechade 2022 Cumplimiento 2022)
finalizacion)
# de mecanismos Se establecieron 19 mecanismos de
regionales de coordinacién regional en 19 municipios, en
Los sistemas legales coordinacién judicial colaboracién con la Procuraduria General de la
y judiciales se ) R R Repiblica
” ara investigar, juzgar -
Output fortalecen en relacion P . gar. Juzg 9 19 211%
. . y sancionar la
con la violencia en -
linea explotacion sexual 833 fiscales, judiciales y profesionales de
establecidos o proteccion infantil.
fortalecidos.
| % de participantes del
Los paises cuentan )
X gobierno (o muestra
con herramientas .
) . de participantes) que L "
nacionales sélidas demuestran mayores Los operadores de justicia que participaron en
ara enjuiciar a los o . las capacitaciones aumentaron sus
Outcome P ) habilidades técnicas 60% 90% 150% p ) ..
perpetradores de para preverir y conocimientos sobre la explotacion sexual
violencia y mantener y enjuiciar la violencia infantil en linea y los derechos de la nifiez.
restaurar los derechos .
. en linea y apoyar a los
de los sobrevivientes L
sobrevivientes
Republica Dominicana
cuenta con un Plan
Nacional de
Respuesta para Memorando Nacional de entendimiento y
out prevenir y enjuiciar la | Plan Nacional de Terminad 100% multisectorial plan para prevenir y enjuiciar la
utcome . . ; erminado . . )
violencia en linea Respuesta aprobado : violencia en linea fueron adoptados por la
contra los nifios, nifas Junta Nacional de Respuesta
y adolescentes y
apoyar a los
sobrevivientes.
2019: 3 investigaciones
# de investigaciones 2020: 11 investigaciones
en las que se aplica el 2021: datos no disponibles.
Protocolo para 2022: 6 proyectos de ley revisados para
Outcome Investigar y Juzgar la 30 14 7% mejorar la persecucién y la asistencia y
explotacion sexual compilado 1 documento de politica sobre
infantil en lineay asistencia a la victima.
apoyar a
sobrevivientes Estadisticas de la Fiscalia general de la
Republica (2021).
% de investigaciones En 2019, 5 de 11 casos judiciales recibieron
A
. . . condenas.
de violencia en linea
que proceden a N/A: objetivo no o .
Impacto acusacin/ requerido 45% -En 2020 y 2021 por el COVID-19y el cierre de
procesamiento/ servicios, la justicia no sentenci6 los casos de
condena 2020.
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4. Tabla 2: Ejecucion presupuestaria por ano

Costos Afio 1 Gastos Totales Tasa de Gasto Costos Afio 2 Gastos Totales Tasa de Gasto Costos Ao 3 Gastos Totales Tasa de Gasto
(USD) (USD) (%) [UED)) [UED)) (%) (USD) (USD) (%)
Personal $ 95,000.00 $ 95,000.00 100% $ 95,000.00 $ 95,000.00 100% $ 95,000.00 $ 95,000.00 $ 1.00
Viajes y viaticos (alojamiento) $ 19,000.00 $ 18,770.00 99% $ 44,703.00 $ 44,703.00 100% $ 42,703.00 $ 45513.00 $ 1.07
Servicios de consultoria $ 158400.00 $ 158,400.00 100% $ 75316.00 $ 74,425.00 99% $ 115316.00 $ 112,734.00 $ 0.98
Equipamiento $ 28,000.00 $ 30,000.00 107% $ - $ 2,000.00 0% $ 10,000.00 $ -8 -
Otros costos Directos $ 36,500.00 $ 26,199.00 2% $ 62,500.00 $ 55,801.00 89% $ 56,500.00 $ 80,390.00 $ 1.42

Total de Costos Directos 336,900.00 328,369.00 2717,518.00 271,930.00 319,518.00 333,637.00

Subtotal de Costos indirectos 23,583.00 22,986.00 19,426.00 19,035.00 22,366.00 23,354.00

Total de Costos 360,483.00 351,355.00 296,945.00 290,965.00 341,885.00 356,991.00
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